

ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Formannskapet	MØTESTED Moer sykehjem, møterom 1 i underetg.	MØTEDATO 15.12.2010
Fra F-sak: 81/10 Til F-sak: 83/10	Fra kl.: 08.30 Til kl.: 09.00	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Forfall: H: Gro Haug
Møtende medlemmer: A: Johan Alnes, Ivar Ekanger, Anne Odenmarck H: Egil Ørbeck FrP: Arne Hillestad Sp: Marianne Røed SV: Hanne Marit Gran V: Jorunn Nakken
Møtende varamedlemmer: H: Hilde Kristin Eide Marås
Fra administrasjonen møtte: Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka og økonomisjef Emil Schmidt.
Diverse merknader: Møtet var innkalt ekstraordinært.

Godkjent 15.12.2010 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.

Underskrifter:

SAKSLISTE

F-sak Tittel	Saksnr.	Arkivkode	
81/10 KULTURHUSET BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING	10/3746	GB 55/57	
82/10 NY VURDERING AV TRENINGSHALL FOR FOTBALL	10/2077	D11	
83/10 AVSKRIVING AV KONSTANTERTE TAP 2010	10/3639	210	(Offl. § 13/fvl. § 13)

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 15.12.2010

Rådmannen orienterte om oppfølging av K-sak 47/10 Ås kulturhus – fremtidig bruk. Prosjektgruppen er ennå ikke helt ferdig.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 15.12.2010

Referatsakene ble tatt til orientering.

F-sak 81/10
KULTURHUSET
BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING

Rådmannens innstilling:

1. Rehabiliteringsarbeidene i Ås kulturhus fullføres,
2. Prosjekt 625, boliger Fjellveien reduseres med kr. 5 000 000
 Prosjekt 212, Ås kulturhus, styrkes med kr. 5 000 000

Formannskapetets behandling 15.12.2010:

Utskrift av møtebok fra plankomiteens behandling og vedtak i møte 14.12.2010 ble delt ut i møtet. Plankomiteens vedtak lyder:

1. Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, finner plankomiteen det nødvendig å be om tilleggsbevilgning tilsvarende 4. mill kr. for at prosjektet skal kunne la seg ferdigstilles for fremtidig tiltenkt bruk.
2. Plankomiteen ber om en juridisk gjennomgang av byggeleders og rådgivningsgruppens ansvar og utføring og hvilke konsekvenser evt. svikt i utføring i deres oppgaver bør gi.
3. Alle tilleggsønsker som er lagt inn i prosjektet ut over opprinnelig bestilling som gjaldt brannsikring, ventilasjon og produksjonskjøkken i 2. etasje, gjennomføres ikke så fremt det ikke er følgekostnader av riving etc. Andre ønsker fremmes som ordinære budsjettsaker.

Egil Ørbeck (H) fremmet endringsforslag til rådmannens innstilling pkt. 2 i tråd med plankomiteens vedtak:

Beløpet endres til kr. 4 000 000.

Votering:

Plankomiteens omformulerte innstilling ble tiltrådt 8-1 (FrP).

Rådmannens innstilling pkt. 2 med H's endringsforslag ble vedtatt 6-3 (A, FrP, SV).

Formannskapetets innstilling 15.12.2010:

1. Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, bevilges det et tillegg tilsvarende 4. mill kr. for at prosjektet skal kunne la seg ferdigstille for fremtidig tiltenkt bruk.
2. Det foretas en juridisk gjennomgang av byggeleders og rådgivningsgruppens ansvar og utføring og hvilke konsekvenser evt. svikt i utføring i deres oppgaver bør gi.
3. Alle tilleggsønsker som er lagt inn i prosjektet ut over opprinnelig bestilling som gjaldt brannsikring, ventilasjon og produksjonskjøkken i 2. etasje, gjennomføres ikke så fremt det ikke er følgekostnader av riving etc. Andre ønsker fremmes som ordinære budsjettsaker.
4. Prosjekt 625, boliger Fjellveien reduseres med kr. 4 000 000
 Prosjekt 212, Ås kulturhus, styrkes med kr. 4 000 000

F-sak 82/10**NY VURDERING AV TRENINGSHALL FOR FOTBALL****Rådmannens innstilling 10.12.2010:****Alternativ 1**

Ås kommune vil ikke øke ramma for opparbeidelse av forballhall ved Ås stadion

Alternativ 2

1. Ås kommune innarbeider fotballhall ved Ås stadion med kostnadsramme 10,5 mill kroner i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
2. Ramma for fotballhall ved Ås stadion økes med kr. 4 250 000 fra kr. 6 250 000 til kr. 10 500 000.
3. Merkostnadene finansieres slik:

Tilskudd fra Ås IL fotball	kr. 1 500 000
økt låneopptak	kr. 2 750 000

Formannskapetets behandling 15.12.2010:

Votering: Rådmannens innstilling alternativ 1 ble tiltrådt 5-4 (3A, V).

Formannskapetets innstilling 15.12.2010:

Ås kommune vil ikke øke ramma for opparbeidelse av forballhall ved Ås stadion

F-sak 83/10

(offl. § 13/fvl. § 13)

AVSKRIVING AV KONSTANTERTE TAP 2010

Rådmannens innstilling: Tilsvareer formannskapetets vedtak.

Formannskapetets behandling 15.12.2010:

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets vedtak 15.12.2010:

Restanse på startlån på kr 111 553,- tapsføres. Det meste av lånet er innfridd etter tvangssalg på bolig.