
Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

Prosjektplanen er tentativ og jo tidligere i prosjektforløpet men er jo større er usikkerheten.

Prosjektet er i en tidlig fase og avvik MÅ påregnes!

Planen baserer seg på et standard forløp i tråd med vedtatt handlingsprogram.

Forhold som i betydelig grad påvirker fremdrift, eller budsjettramme, skal politisk behandles som egne sak.

Moer sykehjem, utvidelse  
Åpning sommer 2021 

 2018                     2019                          2020                  2021   2022 

Jun 2018 - Sep 

Nov 2018 -  Detaljprosjektering 

Off anskaffelse - kontrakt rådgivere 

Andbudsbeskrivelse og rammesøknad 

Forprosjekt 
Aug 2017 -  
Mar 2018 

Jun Overtakelse nybygg 

Jul 2021 -  
Aug 2021 

Innflytting 

Mar 2019- Jun 2021 Byggeperiode 

Mar 2018 - 
Apr 2018 

Jul 
2021 

Overtakelse utomhusanlegg 

Jul 2022 -  
Aug 2022 

Sluttrapport 


