
Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

Prosjektplanen er tentativ og jo tidligere i prosjektforløpet men er jo større er usikkerheten.

Prosjektet er i en tidlig fase og avvik MÅ påregnes!

Planen baserer seg på et standard forløp i tråd med vedtatt handlingsprogram.

Forhold som i betydelig grad påvirker fremdrift, eller budsjettramme, skal politisk behandles som egne sak.

Solfall borettslag omsorgsboliger 
Innflytning høst 2019 

2017                       2018                                      2019                                   2020                

Sep 2017 - Mar 2018 

Apr 2018 -  
Mai 2018 

Jun 2018 - Sep 2018 Off. anskaffelse - kontrakt entreprenør 

Anbudsbeskrivelse og rammesøknad 

Forprosjekt 

Off. anskaffelse - kontrakt rådgivere Feb 2017 - Nov 2017 

Okt 2018 -  
Des 2018 

Detaljprosjektering - frem til IG 1 

Nov 2018 - Okt 2019 Byggeperiode 

Nov 2019 -  
Des 2019 

Overtakelse/innkjøring/innflytting 

Jan 2020 -  
Feb 2020 

Sluttrapport 


