



Notat

Til Hovedutvalg for teknikk og miljø

Fra

Saksbehandler

Liv Marit Søyseth

Dato

24.10.2013

Orientering om fremdrift for E18

Status

Statens vegvesen, i samarbeid med Asplan Viak, er i gang med planprogrammet for E18 Retvet-Vinterbro. Planavdelingene ved Ås kommune og ved Ski kommune har deltatt på flere samarbeidsmøter i regi av Statens vegvesen. Parallelt med planprogrammet arbeides det videre med pilotprosjektet «Ny-jord», som var en forutsetning for E18-utbyggingen fra kommunedelplanen. I kartleggingen er det påvist ca. 1 000 daa. Dette arealet vil reduseres etter en grovsilingsprosess.

Fremdrift og planprosess

Planprogrammet er under utarbeiding med planlagt varsel om oppstart før jul med etterfølgende politisk behandling og høring ved årsskiftet. Planene legges ut til offentlig ettersyn i tre runder (forutsatt PBL § 3-7).

Offentlig ettersyn:

- Mai 2015, delplan 1 politisk behandling
- Juli 2015, delplan 2 politisk behandling
- Oktober 2015, delplan 3 politisk behandling

Vedlegg

- Fremdriftsplan fra Statens vegvesen.

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

201308_grov framdriftsplan.pdf

Vår ref.: 13/04771-2

Postadresse

Postboks 195

1431 Ås

post@as.kommune.no

Besøksadresse

Besøksadr. avd.

Postnr-sted

www.as.kommune.no

Telefon

64 96 20 00

Telefaks

Faksnr.avd.

Org.nr.

964 948 798


Bankgiro

1654.07.99605

Side 1 av 1




Hva skjer videre?



-4-




Hva skjer i 2013?





2014–2015



2014(/2015): Grunnundersøkelser, arkeologiske registreringer