
23.11.2016

Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

SAMMENSTILLING NYBYGG + OMBYGGING + RIVING

ALLE TALL ER EKS MVA

SUM NYBYGG skole 152 036 293

SUM NYBYGG flerbrukshall 61 631 909

SUM OMBYGGING EKSIST 76 958 442

SUM RIVING 3 270 960

SUM PROSJEKT 293 897 604
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23.11.2016

Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

KOSTNADSANSLAG  - NYBYGG SKOLE

ALLE TALL ER EKS MVA

Konto kr/m2 m2 (BTA) Delsum Sum

1. Felleskostnader (Rigg,drift,brann) 2 369 4 595 10 885 555

2 Bygning 10 050 46 179 750

3 VVS 2 343 10 766 085

4 Elkraft 1 858 8 537 510

5 Tele og automatisering 672 3 087 840

6 Andre installasjoner 326 1 497 970

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 17 618 80 954 710

7 Landskap, terreng, uteplasser, vei 852 15 900 13 546 800

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 18 470 94 501 510

8 Generelle kostnader 4 500 4 595 20 677 500

SUM 1-8  BYGGEKOSTNAD 22 970 115 179 010

9 Forventet tillegg 20% 23 035 802

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD P50 30 079 138 214 812

Usikkerhet avsetning 10% 13 821 481

SUM PROSJEKTKOSTNAD P85 33 087 152 036 293

* Grunnlagstall basert på Norsk Prisbok 2016-1
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Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

KOSTNADSANSLAG  - NYBYGG FBH

ALLE TALL ER EKS MVA

Konto kr/m2 m2 (BTA) Delsum Sum

1. Felleskostnader (Rigg,drift,brann) 1 865 2 380 4 438 700

2 Bygning 9 570 22 776 600

3 VVS 1 849 4 400 620

4 Elkraft 1 104 2 627 520

5 Tele og automatisering 536 1 275 680

6 Andre installasjoner 194 461 720

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 15 118 35 980 840

7 Landskap, terreng, uteplasser, vei 0

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 15 118 35 980 840

8 Generelle kostnader 4 500 2 380 10 710 000

SUM 1-8  BYGGEKOSTNAD 19 618 46 690 840

9 Forventet tillegg 20% 9 338 168

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD P50 23 542 56 029 008

Usikkerhet avsetning 10% 5 602 901

SUM PROSJEKTKOSTNAD P85 25 896 61 631 909

* Grunnlagstall basert på Norsk Prisbok 2016-1
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23.11.2016

Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

KOSTNADSANSLAG  - OMBYGGING

ALLE TALL ER EKS MVA

Konto kr/m2 m2 (BTA) Delsum Sum

1. Felleskostnader (Rigg,drift,brann) 2 249 2 910 6 544 590

2 Bygning 7 842 22 820 220

3 VVS 2 618 7 618 380

4 Elkraft 1 839 5 351 490

5 Tele og automatisering 665 1 935 150

6 Andre installasjoner 322 937 020

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 15 535 45 206 850

7 Landskap, terreng, uteplasser, vei 0 0

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 15 535 45 206 850

8 Generelle kostnader 4 500 2 910 13 095 000

SUM 1-8  BYGGEKOSTNAD 20 035 58 301 850

9 Forventet tillegg 20% 11 660 370

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD P50 24 042 69 962 220

Usikkerhet avsetning 10% 6 996 222

SUM PROSJEKTKOSTNAD P85 26 446 76 958 442

* Grunnlagstall basert på Norsk Prisbok 2016-1
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Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

KOSTNADSANSLAG  RIVING

ALLE TALL ER EKS MVA

Konto kr/m2 m2 (BTA) Delsum Sum

800 2 065 1 652 000

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 800 1 652 000

7 0

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 800 1 652 000

8 Generelle kostnader 400 2 065 826 000

SUM 1-8  BYGGEKOSTNAD 1 200 2 478 000

Forventet tillegg 20% 495 600

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD P50 1 440 2 973 600

Usikkerhet avsetning 10% 297 360

SUM PROSJEKTKOSTNAD P85 1 584 3 270 960

* Grunnlagstall basert på Norsk Prisbok 2016-1
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23.11.2016

Åsgård skole mulighetsstudie - DivA arkitekter, alternativ 1

Nybygg Ombygging Riving Utomhus

Areal (BTA) Areal (BTA) Areal (BTA) Areal

1. etg Nybygg skole 2 410
2. etg Nybygg skole 2 185

Delsum 4 595

1. etg Nybygg FBH 1 930
2. etg Nybygg FBH 450

Delsum 2 380

1. etg Eksisterende skole 1 305
2. etg Eksisterende skole 1 305
U.etg Eksisterende skole 300

Delsum 2 910

1. etg Gymsalbygg 600
U.etg Gymsalbygg 842
2. etg Midtgard 162
1. etg Midtgard 328
U.etg Midtgard 133 + 195 ikke utgravd

Delsum 2 065

Utomhus Skolegård 15 900

Delsum 15 900

SUM 6 975 2 910 2 065 15 900
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